

Дорожная карта по внедрению модели наставничества в МБОУ «Бачатская ООШ»

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020 г.	Директор
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Встреча с обучающимися для информирования о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР Кл. руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2020	Зам. директора по УВР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР

Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР,
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по УМР, Кл. руководители
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2020 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020 – май 2021	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2020 – май 2021 ежемесячно	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021 г.	Зам. директора по УВР, Кл. руководители
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021 г.	Зам. директора по УВР
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2021 г.	Зам. директора по УВР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2021 г.	Зам. директора по УВР